



Rif.: Prat. Edil. N. 04/14.

Oggetto: Proroga termini di scadenza della concessione edilizia (originaria) n. 07/11 del 22.12.2011.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

- Vista la richiesta pervenuta in data 27.02.2015 protocollo n. 450, presentata dal Signor Zallu Andrea, nato a Sassari il 06.03.1982, codice fiscale ZLL NDR 82C06 I452N, residente a Bulzi in via Mazzini n. 7, relativa alla proroga di cui all'oggetto;
- VISTA la concessione (originaria) n. 07/11 del 22.12.2011, rilasciata ai Signori Zallu Silvano nato a Bulzi (SS) il 26.01.1954 codice fiscale ZLL SVN 54A26 B265J e Ricciu Rosa nata a Bulzi (SS) il 28.04.1955 codice fiscale RCC RSO 55D68 B265D, relativa alla realizzazione di una casa di civile abitazione, ubicata in via Sa Rughedda e distinta al N.C.T. col foglio 19 mappali 531 e 1075;
- VISTA la voltura della su citata concessione (originaria) edilizia, datata 28.02.2012, a nome del Signor Zallu Andrea nato a Sassari (SS) il 06.03.1982 e residente a Bulzi (SS) in via Mazzini n. 7, codice fiscale ZLL NDR 82C06 I452N;
- VISTA variante in corso d'opera, 01/15 del 20.02.2015, a nome del Sig. Zallu Andrea, per realizzazione di una casa di civile abitazione in via Sa Rughedda distinta al Nuovo Catasto Terreni nel foglio 19 mappali 1196 e 1197.
- PRESA IN ESAME la richiesta del concessionario per ottenere l'autorizzazione per la proroga termini al progetto originario, presentata in data 27.02.2015 prot. nr. 450;
- Viste le norme ed i regolamenti vigenti in materia;
- Visto il D.P.R. 6-Giugno-2001-n. 380 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il provvedimento del Sindaco n. 02 del 21.01.2003 relativo alla nomina di responsabile del servizio dell'ufficio tecnico;
- Visto che per la suddetta Concessione Edilizia sono stati versati tutti i contributi di cui alla Legge n. 10/77 e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista la ricevuta del versamento di € 15,49 relativa ai diritti di segreteria;

AUTORIZZA

La proroga per i lavori di cui trattasi sarà di anni 1 (uno) e visto che i termini di ultimazione dei lavori dovevano avvenire entro il 01.03.2015 la nuova scadenza utile per ultimare i lavori viene stabilita alla data del 01.03.2016

Il rilascio della presente proroga è subordinato a tutte le condizioni e prescrizioni delle Concessioni Edilizie su citate che seppure non allegate al presente atto, ne fa parte integrante e sostanziale.

Bulzi, li 05.03.2015



Il responsabile dell'ufficio tecnico
(Geom. Antonio Garbini)

Il sottoscritto concessionario si obbliga all'osservanza di tutte le prescrizioni contenute nelle concessioni edilizie su citate.

Bulzi, li 05/03/2015

Firma per accettazione