

COMUNE DI BULZI

PROVINCIA DI SASSARI



PARCO DEI MONASTERI MEDIEVALI,
INDAGINI ARCHEOLOGICHE, RESTAURO E VALORIZZAZIONE
DEL SITO DI SAN PIETRO DELLE IMMAGINI NEL TERRITORIO
COMUNALE DI BULZI (SS)

I PROGETTISTI:
MTA s.r.l.

GRUPPO DI LAVORO:
arch. Marco Terzitta
ing. Igor Ena
arch. Mauro Quidacciolu

RESP. DEL PROCEDIMENTO:
Geom. Antonio Carbini

COMMITTENTE:
Comune di Bulzi

03

PV02

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE



Marco Terzitta Associati s.r.l.
via sauro 3 - 07038 TRINITA' (OT)

Tel 079 / 680007 - Fax 079/680233 e-mail: info@mt-arch.it C.F. e P.IVA 02293470908

Data: Gennaio 2015

Resp. Progetto:

Archivio:

Elaborazione:

File:

Verifica:

Modello:

Approvazione:

Elaborato:

Agg. 1 del:

Rev.: 1 del:

Agg. 2 del:

COMUNE DI BULZI
PARCO DEI MONASTERI MEDIOEVALI
INTERVENTO DI INDAGINE ARCHEOLOGICA, RESTAURO E VALORIZZAZIONE
DEL SITO DI SAN PIETRO DELLE IMMAGINI - PROGETTO ESECUTIVO

MTA SRL – SOCIETÀ DI INGEGNERIA

Quadro economico perizia di variante

PARCO DEI MONASTERI MEDIOEVALI
INTERVENTO DI INDAGINE ARCHEOLOGICA, RESTAURO E VALORIZZAZIONE
DEL SITO DI SAN PIETRO DELLE IMMAGINI A BULZI

PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA

MTA Srl Società di Ingegneria
Via Nazario Sauro 3/5 • 07038 Trinità d'Agultu (OT) Tel. 079.680007 • Fax 079.680133



M T A S R L

Quadro Economico PERIZIA DI VARIANTE
PROGETTO PARCO DEI MONASTERI MEDIOEVALI: intervento di indagine archeologica, restauro, e
valorizzazione del sito di San Pietro delle Immagini nel territorio comunale di Bulzi (SS)

Importo dei lavori esclusa sicurezza (esclusa IVA 10%) lordo ribasso				€	120 542,74
Importo dei lavori esclusa sicurezza (esclusa IVA 22%) lordo ribasso				€	36 539,42
Sommano				€	157 082,16
Importo dei lavori esclusa sicurezza (esclusa IVA 10%) netto ribasso				€	88 859,29
Importo dei lavori esclusa sicurezza (esclusa IVA 22%) netto ribasso				€	26 935,40
Importo Dlgs. 81/08 per impresa				€	4 692,49
Importi dei lavori a base d'asta				€	-
Ribasso d'asta	26,284%			€	41 287,47
Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta e sicurezza				€	115 794,69
Importo di contratto				€	120 487,18
Spese Tecniche				€	31 532,37
Inarcassa	4%			€	1 261,29
Sommano				€	32 793,66
Totale				€	153 280,84
RIEPILOGO					
Importo dei lavori esclusa sicurezza				€	115 794,69
81/08 per impresa				€	4 692,49
Iva 10 % sui lavori	10%			€	9 246,02
Iva 22 % sui lavori	22%			€	6 165,93
Spese Tecniche				€	32 793,66
Iva per Spese Tecniche				€	7 214,61
Rilievi				€	1 400,00
Imprevisti e accordi bonari				€	803,38
Incentivi ex art. 92 D.Lgs 163/2006				€	1 617,75
Somme derivanti da ribasso d'asta e IVA				€	0,00
Totale somme a disposizione				€	59 241,35

TOTALE COMPLESSIVO

€179 728,52

Somme a Valere sul Finanziamento 8x1000					€155 228,52
Somme coperte con Finanziamento Comunale					€24 500,00
Totale Complessivo Intervento					€179 728,52

Quadro Economico Generale

PROGETTO PARCO DEI MONASTERI MEDIOEVALI: intervento di indagine archeologica, restauro, e valorizzazione del sito di San Pietro delle Immagini nel territorio comunale di Bulzi (SS)

		QUADRO PROGETTO	QUADRO AGGIUDICAZIONE	QUADRO VARIANTE
Importo dei lavori esclusa sicurezza (esclusa IVA 10%) lordo ribasso		€ 86 690,33		€ 120 542,74
Importo dei lavori esclusa sicurezza (esclusa IVA 22%) lordo ribasso		€ 32 800,00		€ 36 539,42
Sommano		€ 119 490,33		€ 157 082,16
Importo dei lavori esclusa sicurezza (esclusa IVA 10%) netto ribasso			€ 63 904,64	€ 88 859,29
Importo dei lavori esclusa sicurezza (esclusa IVA 22%) netto ribasso			€ 24 178,85	€ 26 935,40
Importo Dlgs. 81/08 per impresa		€ 4 692,49	€ 4 692,49	€ 4 692,49
Importi dei lavori a base d'asta		€ 124 182,82	€ 124 182,82	€ -
Ribasso d'asta	26,284%		€ 31 406,84	€ 41 287,47
Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta e sicurezza			€ 88 083,49	€ 115 794,69
Importo di contratto			€ 92 775,98	€ 120 487,18
Spese Tecniche		€ 27 924,68	€ 27 924,68	€ 31 532,37
Inarcassa	4%	€ 1 116,99	€ 1 116,99	€ 1 261,29
Sommano		€ 29 041,67	€ 29 041,67	€ 32 793,66
Totale		€ 153 224,49	€ 121 817,65	€ 153 280,84
RIEPILOGO				
Importo dei lavori esclusa sicurezza		€ 119 490,33	€ 88 083,49	€ 115 794,69
81/08 per impresa		€ 4 692,49	€ 4 692,49	€ 4 692,49
Iva 10 % sui lavori	10%	€ 9 009,47	€ 6 730,90	€ 9 246,02
Iva 22 % sui lavori	22%	€ 7 158,50	€ 5 602,73	€ 6 165,93
Spese Tecniche		€ 29 041,67	€ 29 041,67	€ 32 793,66
Iva per Spese Tecniche		€ 6 098,75	€ 6 389,17	€ 7 214,61
Rilievi		€ 1 400,00	€ 1 400,00	€ 1 400,00
Imprevisti e accordi bonari		€ 1 595,49	€ 1 595,49	€ 803,38
Incentivi ex art. 92 D.Lgs 163/2006		€ 1 241,83	€ 1 241,83	€ 1 617,75
Somme derivanti da ribasso d'asta e IVA		€ -	€ 34 950,76	€ 0,00
Totale somme a disposizione		€ 55 545,71	€ 86 952,54	€ 59 241,35

TOTALE COMPLESSIVO

€179 728,52

€179 728,52

€179 728,52

Somme a Valere sul Finanziamento 8x1000		€155 228,52	€155 228,52	€155 228,52
Somme coperte con Finanziamento Comunale		€24 500,00	€24 500,00	€24 500,00
Totale Complessivo Intervento		€179 728,52	€179 728,52	€179 728,52